

Практическая №1

Ход работы

На тему: “Разработка сценария внедрения программного продукта учет билетов автостанции для рабочего места”

1. Определение целей внедрения

1. Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов:

- Учёт маршрутов, автобусов, расписания и билетов.
- Ускорение продажи и возврата билетов.
- Контроль доступных мест в автобусах.

2. Снижение расходов на обслуживание устаревших систем:

- Замена бумажных журналов и ручного ввода данных.
- Устранение ошибок, связанных с человеческим фактором.

2. Анализ текущего состояния и требований

2.1 Анализ существующей инфраструктуры

- На рабочих местах кассиров и диспетчеров отсутствуют компьютеры.
- Все данные о маршрутах, автобусах и билетах заполняются в бумажных журналах.
- Информация о рейсах передаётся устно через микрофон, что приводит к ошибкам и задержкам.

2.2 Анализ рабочих процессов

- Кассиры заполняют журналы вручную на основе информации от диспетчеров.
- Диспетчеры объявляют рейсы несколько раз, что создаёт шум и путаницу.
- Учёт проданных и возвращённых билетов ведётся вручную.

2.3 Сбор требований к новому ПО

1. Аппаратные требования:

- Компьютеры с Windows 10/11.
- 2 монитора на каждое рабочее место.
- Диски с 180 гб памяти для хранения данных.
- Стабильное интернет-соединение (опционально для облачных резервных копий).

2. Программные требования:

- Установка SQLite для локальной базы данных.
- Поддержка русского языка.

- Простой и понятный интерфейс.

3. Разработка сценария внедрения

3.1 Планирование этапов внедрения

- 1. Закупка оборудования:**
 - Компьютеры.
 - Мониторы.
 - Источники бесперебойного питания.
- 2. Установка и настройка ПО:**
 - Установка Windows.
 - Установка SQLite.
 - Развертывание приложения.
- 3. Обучение сотрудников.**
- 4. Тестовый запуск.**
- 5. Полное внедрение.**

3.2 Подготовка инфраструктуры

- Настройка компьютеров и установка ОС.
- Установка необходимых драйверов и обновлений.
- Настройка локальной сети для обмена данными (при необходимости).

3.3 Обучение пользователей

- Обучение работе с программой:
 - Добавление/редактирование маршрутов.
 - Управление расписанием.
 - Продажа и возврат билетов.
 - Формирование отчётов.

4. Тестирование и пилотное внедрение

4.1 Оценка производительности ПО

- Программа должна работать стабильно без зависаний.
- Время отклика интерфейса — не более 2 секунд.
- Корректное сохранение данных в базу.

4.2 Сбор обратной связи

- Анкетирование сотрудников после тестового периода.
- Фиксация замечаний и предложений.

4.3 Исправление ошибок и внесение правок

- Корректировка интерфейса по итогам обратной связи.
- Исправление багов в логике работы.

5. Развертывание

5.1 Установка ПО на рабочие места

- Копирование файлов базы данных.
- Настройка ярлыков и быстрого доступа.
- Проверка прав доступа к файлам.

5.2 Поддержка и устранение неполадок

- Назначение ответственного за техническую поддержку.
- Создание инструкций по устранению типовых проблем.

6. Обучение сотрудников

6.1 Создание обучающих материалов

- Видеоуроки.
- Инструкции в формате PDF.
- Памятки для быстрого доступа к функциям.

6.2 Проведение очных и дистанционных тренингов

- Очное обучение для каждой смены.
- Дистанционные консультации через мессенджеры.

6.3 Поддержка на местах

- Назначение наставников из опытных сотрудников.
- Создание чата для оперативных вопросов.

7. Поддержка и мониторинг после внедрения

7.1 Техническая поддержка

- Горячая линия для решения срочных проблем.
- Регулярные проверки работоспособности системы.

7.2 Обновление системы

- Плановые обновления ПО.
- Резервное копирование данных перед обновлением.

7.3 Мониторинг эффективности

- Сбор статистики по использованию функций.
- Анализ скорости обслуживания пассажиров.
- Корректировка процессов по итогам данных.

